

## Форма паспорта лин-проекта

### Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 10

#### «Детский сад комбинированного вида

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

#### «Оптимизация ведения официального сайта ДООУ, Telegram канала и мессенджер WhatsApp».

(название лин-проекта)

### УТВЕРЖДАЮ

Рябинкина Любовь Станиславовна

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> МАДОУ № 10, заведующая Рябинкина Любовь Станиславовна <b>Процесс:</b> Размещение новостей информации <b>Границы процесса:</b> от момента поручения руководителя разместить информацию на официальном сайте ДООУ, Telegram канале или мессенджер WhatsApp до размещения информационного материала. <b>Руководитель лин-проекта</b> Зам зав по УМР Осколкова Екатерина Сергеевна. <b>Команда лин-проекта:</b> Заведующая МАДОУ № 10 Рябинкина Любовь Станиславовна, зам зав по УМР Прокопенко Ольга Николаевна, учитель-логопед Луцык Ольга Владимировна, воспитатель Шигаева Анна Владимировна			<b>Обоснование:</b> - Длительный процесс подготовки информации; - Избыточность информации; - Потеря времени при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объёмом; - Разнотипное оформление текстовой информации.						
<b>Цели и эффекты:</b> Оптимизировать процесс ведения официального сайта ДООУ, Telegram канала и мессенджер WhatsApp.			<b>Сроки:</b> 1. Согласование паспорта лин-проекта - 05.05.2022г. 2. Картирование текущего состояния с 06.05.2022г. по 11.05.2022 г. 3. Анализ проблем и потерь с 06.05.2022г. по 13.05.2022г. 4. Составление карты целевого состояния с 16.05.2022г. по 20.05.2022г. 5. Разработка плана мероприятий с 23.05.2022г. по 31.05.2022г. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком с 01.06.2022г. по 03.06.2022г. 7. Внедрение улучшений с 06.06.2022г. по 30.06.2022г. 8. Мониторинг результатов с 27.06.2022г. по 30.06.2022г. 9. Закрытие лин-проекта 30.06.2022г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 30.06.2022 г.						
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сократить временные затраты процесса подготовки и размещения информации на официальном сайте ДООУ, Telegram канале и мессенджере WhatsApp.</td><td>125 – 200 минут</td><td>45 – 75 минут</td></tr></tbody></table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сократить временные затраты процесса подготовки и размещения информации на официальном сайте ДООУ, Telegram канале и мессенджере WhatsApp.	125 – 200 минут	45 – 75 минут	<b>Эффекты:</b> - Экономия времени. - Эстетическое оформление текстовой информации в едином стиле. - Повышение удовлетворённости всех участников образовательного процесса.		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель							
Сократить временные затраты процесса подготовки и размещения информации на официальном сайте ДООУ, Telegram канале и мессенджере WhatsApp.	125 – 200 минут	45 – 75 минут							